

Приложение №1 к приказу
                                                                                                                                               От 12.12.2013 г. №80
План-график (« дорожная карта») сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательное пространство МБДОУ №7.
 
Цель: управление процессом введения ФГОС в деятельность МБДОУ. 
Задачи: 
-  Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 
-  Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО 
-  Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС; 
- Организация эффективной кадровой политики 
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующей по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители, органы  общественного управления. 
Ожидаемые результаты: 
- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ; 
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС 
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
 - Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в 2014 -2015  учебном году.  Имеется перспективное планирование работы в данном направлении деятельности. 










	№

	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДОО

	1
	Создание рабочей  группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе. 
	Ноябрь- декабрь
2013г. 

	Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР
	Приказ «Об организации деятельности МБДОУ по  подготовке  и внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования».
Положение о рабочей группе. 

	2
	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. 
	Ноябрь- декабрь
2013г. 

	Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР
	План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО.

	3
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС
	Февраль – март 2014 г.
	Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР
	модернизация модели организации образовательного процесса

	4
	Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС
	Январь – апрель 2014 г.
	зам. заведующего по ВМР
	Создание банка учебных и справочных пособий для реализации ФГОС.

	5
	Комплектование  ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
	Октябрь-декабрь
2013 г.
	зам. заведующего по ВМР
	Создание банка базовых и дополнительных документов по ФГОС.

	6
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.
	Январь – апрель2014 г.
	зам. заведующего по АХР
	Пополнение и модернизация материально – технической базы для реализации ООП в соответствии с ФГОС.

	2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС 

	1
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 
	Январь - февраль 2014г. 

	Рабочая группа 
 

	План  ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.

	2
	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС (анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения)
	Январь - февраль
 2014г. 
 

	 
Рабочая группа 

	Акты соответствия материально-технической базы ДОУ.

	3
	Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
	Март
 2014г.
	рабочая группа
	Аналитическая справка.

	3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС   

	1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО,  доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. 
	Весь период

	Заведующий 

	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
 

	2
	Изучение  образовательного плана по переходу на ФГОС.
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Январь-март 2014 г.
	заведующий зам. заведующего по ВМР
	 Модернизация должностных инструкций

	3
	Внесение изменений в  программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	В течение
2014 -2015 уч.  года
	Рабочая группа
	Модернизация программы развития , плана развития ДОУ в соответствии с ФГОС

	4
	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  требований ФГОС
	В течение 2014 -2015 уч. года
	Рабочая группа
	Создание ООП в соответствии с ФГОС

	4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС 

	1
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. 
	По мере 
поступления 
материалов 

	Заведующий, 
зам. заведующего по ВМР
	Журнал «Инструктивно-методических документов».
Презентация «ФГОС ДО в ДОУ»


	2
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах 
	Весь период

	Рабочая группа 
	Методические  материалы.

	3
	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. 
	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО

	Заведующий, 
зам. заведующего по ВМР
	Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО.
Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС ДО. 

	4
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ
	 В течение2014 -2015 уч.  года
	зам. заведующего по ВМР, педагог - психолог
	 Определение индивидуальных маршрутов повышения квалификации

	5
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	ежегодно
	зам. заведующего по ВМР, педагог - психолог
	Коррекция  содержания  системы методического сопровождения педагогов

	6
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	В течение2014 -2015 уч.  года
	Рабочая группа
	

	7
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	В течение2014 -2015 уч.  года
	заведующий зам. заведующего по ВМР 
	Повышение компетентности педагогов ДОУ

	8
	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС  
	В течение2014 -2015 уч.  года
	зам. заведующего по ВМР, педагог - психолог
	Определение содержания методического сопровождения профессиональной подготовки педагогов к работе в условиях ФГОС

	9
	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС 
ДО». 
	Весь период

	Заведующий, 
зам. заведующего по ВМР
	Повышение квалификации 
педагогических работников.

	10
	Семинары для педагогов:
 -«Работаем по ФГОС»,
 

	В течение всего периода 
	зам. заведующего по ВМР, педагог - психолог 
	План – программа семинаров

	11
	Мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	В течение года
	Рабочая группа
	 Аналитические материалы

	12
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	служба педагогического мониторинга 
	Заключение по результатам мониторинга

	13
	 Формирование опыта педагогов
	2014-2015 г.г.
	зам. заведующего по ВМР
	Материалы по обобщению опыта педагогов ДОУ

	5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС 

	1
	Организация доступа работников ДОУ  к электронным образовательным ресурсам Интернет.
Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
	В течение2014 -2015 уч.  года
	зам. заведующего по ВМР
	Совершенствование профессионального мастерства педагогов ДОУ

	2
	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через  сайт , информационные стенды, родительские собрания

	В течение2014 -2015 уч.  года 
	зам. заведующего по ВМР, педагоги
	  Педагогическое просвещение родителей

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение 2014 -2015 уч. года
	Заведующий, председатель Совета ДОУ
	 Публичный доклад

	4
	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО. 
	В течение всего периода
	зам. заведующего по ВМР, ответствен-ный за сайт 
	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к внедрению ФГОС ДО. 


	6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ

	1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению  ФГОС  ДО.
	В течение всего периода 
	Заведующий 
Гл. бухгалтер
	Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС .

	2
	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования. 
Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-
технических, учебно-материальных, 
медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий 
	В течение всего периода 
	Заведующий 
Гл. бухгалтер

	Внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной 
деятельности, образовательную 
программу. Привлечение 
дополнительных средств. 
 















